

«СОГЛАСОВАНО»

Администрация Красногвардейского района



«21» апреля 2026 г.

А.М. Вульфов

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор



«24» апреля 2026 г.

Е.В. Смирнов

ГРАФИК

плана работ по подготовке котельной
к отопительному сезону
в 2026 - 2027 г.г.

№ п/п	Наименование теплоисточника, организация и адрес.	Период остановки котельной.	Работы по подготовке котельной к отопительному сезону	Исполнители
1	Котельная АО «СМК». г. Санкт-Петербург, ул. Камышинская, д. 15.	16.04.2026 г. 30.09.2026 г.	*План работ прилагается от 14.04.2026 г.	Своими силами и подрядные организации.

Составил: Главный механик

Пазюк Д.А.